УТВЕРЖДАЮ:
Глава администрации МР "Цунтинский район"
_____П.Ш. Магомединов
01.04.2015 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по внедрению Стандарта деятельности органов местного самоуправления Республики Дагестан по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном районе "Цунтинский район"

№	Наименование требования Стандарта Заявленный регионом статус исполнения требования Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе				Ответственный за исполнение требования
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
1.	**Утверждение Главой муниципального образования Инвестиционной стратегии муниципального образования до 2020 года.** **Выполнено частично/полностью.**				Глава МО тел :55-06-25; 55-06-26
1.1.	Принятие постановления Главы муниципального образования Республики Дагестан "Об утверждении Инвестиционной стратегии муниципального образования Республики Дагестан до 2020 года"	Принято постановление Главы муниципального образования Республики Дагестан "Об утверждении Инвестиционной стратегии муниципального образования Республики Дагестан до 2020 года"	25.03.2015г.	24.04.2015г.	Глава МО тел :
1.2.	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта "Утверждение Главой муниципального образования Инвестиционной стратегии муниципального образования до 2020 года."	Протокол рабочей группы	27.04.2015г.	30.04.2015г.	Руководитель рабочей группы
1.3.	Проведение ведомственной экспертизы требований Стандарта "Утверждение высшими органами государственной власти субъекта Российской Федерации инвестиционной стратегии субъекта"	Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан	05.05.2015г.	15.05.2015г.	Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию)
2.	**Ежегодное обращение главы администрации муниципального образования «Инвестиционный климат муниципального образования» в рамках ежегодного отчета о деятельности администрации муниципального образования.** **Выполнено частично/полностью**				Глава МО тел :
2.1.	Доработка материалов Послания	Проведена доработка материалов Послания	01.04.2015г.	24.04.2015г.	Глава МО тел :
2.2.	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта Ежегодное обращение главы администрации муниципального образования «Инвестиционный климат муниципального образования» в рамках ежегодного отчета о деятельности администрации муниципального образования".	Протокол рабочей группы	27.04.2015г.	30.04.2015г.	Руководитель рабочей группы
2.3.	Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта «Инвестиционный климат муниципального образования» в рамках ежегодного отчета о деятельности администрации муниципального образования."	Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан	05.05.2015г.	15.05.2015г.	Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию)
3.	**Создание и обеспечение функционирования специализированного раздела об инвестиционной деятельности муниципального образования на официальном сайте администрации муниципального образования.** **Выполнено частично/полностью**				Глава МО тел :
3.1.	Доработка сайта администрации муниципального образования	Проведена доработка	25.03.2015г.	24.04.2015г.	Глава МО тел :
3.2.	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта "Создание и обеспечение функционирования специализированного раздела об инвестиционной деятельности муниципального образования на официальном сайте администрации муниципального образования."	Протокол рабочей группы	27.04.2015г.	30.04.2015г.	Руководитель рабочей группы
3.3.	Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта "Создание и обеспечение функционирования специализированного раздела об инвестиционной деятельности муниципального образования на официальном сайте администрации муниципального образования."	Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан	05.05.2015г.	15.05.2015г.	Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию)
4.	**Наличие раздела «Инвестиционная политика» в программе социально-экономического развития муниципального образования.** **Выполнено частично/полностью.**				Гглава МО тел:
4.1.	Доработка программы социально - экономического развития МО	Проведена доработка	25.03.2015г.	24.04.2015г.	Гглава МО тел:
4.2.	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта "Наличие раздела «Инвестиционная политика» в программе социально-экономического развития муниципального образования."	Протокол рабочей группы	27.04.2015г.	30.04.2015г.	Руководитель рабочей группы
4.3.	Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта "Наличие раздела «Инвестиционная политика» в программе социально-экономического развития муниципального образования."	Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан	05.05.2015г.	15.05.2015г.	Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию)
	Принятие нормативно-правовых актов, предусматривающих предоставление льгот и преференций по налоговым платежам, зачисляемым в местный бюджет инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории муниципального образования.				

№	Наименование требования Стандарта Заявленный регионом статус исполнения требования Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе				Ответственный за исполнение требования
5.	**Выполнено частично/полностью.**				Гглава МО тел:
5.1.	Принятие и внесение изменений в нормативно - правовые акты	Проведена доработка	05.05.2015г.	25.06.2015г.	Гглава МО тел:
5.2.	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта " Принятие нормативно-правовых актов, предусматривающих предоставление льгот и преференций по налоговым платежам, зачисляемым в местный бюджет инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории муниципального образования. "	Протокол рабочей группы	26.06.2015г.	30.06.2015г.	Руководитель рабочей группы
5.3.	Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта "Принятие нормативно-правовых актов, предусматривающих предоставление льгот и преференций по налоговым платежам, зачисляемым в местный бюджет инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории муниципального образования. "	Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан	01.07.2015г.	15.07.2015г.	Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию)
6.	**Создание Совета (или иного органа) по улучшению инвестиционного климата, поддержке инвестиционных проектов и экспертному отбору стратегических проектов при главе администрации муниципального образования.** **Выполнено частично/полностью.**				Гглава МО тел:
6.1.	Принятие Постановления Главы муниципального образования Республики Дагестан "О создании Совета (или иного органа) по улучшению инвестиционного климата, поддержке инвестиционных проектов и экспертному отбору стратегических проектов при главе администрации муниципального образования."	Принято Постановление Главы МО	05.05.2015г.	25.06.2015г.	Глава МО тел :
6.2.	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта "Создание Совета (или иного органа) по улучшению инвестиционного климата, поддержке инвестиционных проектов и экспертному отбору стратегических проектов при главе администрации муниципального образования."	Протокол рабочей группы	26.06.2015г.	30.06.2015г.	Руководитель рабочей группы
6.3.	Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта "Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков)"	Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан	01.07.2015г.	15.07.2015г.	Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию)
7.	**Разработка и ежегодное обновление плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном образовании.** **Выполнено частично/полностью.**				Глава МО тел :
7.1.	Формирование Плана объектов инфраструктуры	Доработанный Плана	05.05.2015г.	25.06.2015г.	Глава МО тел :
7.2.	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта "Разработка и ежегодное обновление плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном образовании."	Протокол рабочей группы	26.06.2015г.	30.06.2015г.	Руководитель рабочей группы
7.3.	Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта "Разработка и ежегодное обновление плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном образовании"	Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан	01.07.2015г.	15.07.2015г.	Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию)
8.	**Принятие главой муниципального образования инвестиционного паспорта муниципального образования.** **Выполнено частично/полностью.**				Глава МО тел :
8.1.	Принятие Постановления Главы МО "Об утверждении инвестиционного паспорта муниципального образования"	Принято Постановление МО	05.05.2015г.	25.06.2015г.	Глава МО тел :
8.2.	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта "Принятие главой муниципального образования инвестиционного паспорта муниципального образования"	Протокол рабочей группы	26.06.2015г.	30.06.2015г.	Руководитель рабочей группы
8.3.	Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта"Принятие главой муниципального образования инвестиционного паспорта муниципального образования"	Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан	01.07.2015г.	15.07.2015г.	Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию)
9.	**Проведение регламентации всех услуг, которые оказываются администрацией муниципального образования, либо подведомственными им муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями в ходе работы с инвесторами.** **Выполнено частично/полностью.**				Глава МО тел :
9.1.	Проведение регламентации всех услуг	Проведение систематизации и оптимизации перечня услуг, оказываемых инвесторам	05.05.2015г.	25.06.2015г.	Глава МО тел :

№	Наименование требования Стандарта Заявленный регионом статус исполнения требования Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе				Ответственный за исполнение требования
9.2.	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта "Проведение регламентации всех услуг, которые оказываются администрацией муниципального образования, либо подведомственными им муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями в ходе работы с инвесторами"	Протокол рабочей группы	**26.06.2015г.**	**30.06.2015г.**	Руководитель рабочей группы
9.3.	Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта ""Проведение регламентации всех услуг, которые оказываются администрацией муниципального образования, либо подведомственными им муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями в ходе работы с инвесторами"	Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан	**01.07.2015г.**	**15.07.2015г.**	Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию)
10.	**Наличие канала прямой связи инвесторов с Главой администрации муниципального образования, в целях оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов.** **Выполнено частично/полностью.**				Глава МО тел :
10.1.	Создание канала прямой связи	Создание "горячей линии" ,электронной приемной на официальном сайте муниципального образования в специализированном разделе об инвестиционной деятельности.	**05.05.2015г.**	**25.06.2015г.**	Глава МО тел :
10.2.	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта "Наличие канала прямой связи инвесторов с Главой администрации муниципального образования, в целях оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов"	Протокол рабочей группы	**26.06.2015г.**	**30.06.2015г.**	Руководитель рабочей группы
10.3.	Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта "Наличие канала прямой связи инвесторов с Главой администрации муниципального образования, в целях оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов"	Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан	**01.07.2015г.**	**15.07.2015г.**	Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию)
11.	**Обучение и повышение квалификации сотрудников, ответственных за привлечение инвестиций и работу с инвесторами.** **Выполнено частично/полностью.**				Глава МО тел :
11.1.	Организация обучения и прохождения курсов повышения квалификации сотрудников	Прохождение обучения	**05.05.2015г.**	**15.09.2015г.**	Глава МО тел :
11.2.	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта " Обучение и повышение квалификации сотрудников, ответственных за привлечение инвестиций и работу с инвесторами."	Протокол рабочей группы	**16.09.2015г.**	**18.09.2015г.**	Руководитель рабочей группы
11.3.	Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта " Обучение и повышение квалификации сотрудников, ответственных за привлечение инвестиций и работу с инвесторами"	Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан	**21.09.2015г.**	**25.09.2015г.**	Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию)